

Tammsaare tee 123 lammutamine on ka päri...

Leping 22222

Jan Pikanimeline Toodre

Subcontractor

Jaan OÜ

raque@gmail.com

Commitment

Akt 223 on veidi pikem kui mingi sõna

08.07.2018 - 08.07.2018

3 days

ID	Article	Contracted, €	Paid, €	To be paid, €	Free, €	Free, %
1234	I-korruse terrassi ja II- ning III-korruse rõdude katmine laudisega ja vineeriga	50	50	50	50	0.5
1234	I-korruse terrassi ja II- ning III-korruse rõdude katmine laudisega ja vineeriga	50	50	50	50	0.5
123	I-korruse terrassi ja II- ning III-korruse rõdude katmine laudisega ja vineeriga	50	50	50	50	0.5
12	Fassaadielemendid ja katused	50	50	50	50	0.5
12	Fassaadielemendid ja katused	50	50	50	50	0.5
	Total	250.00	250.00	250.00	250.00	

Fizure